

SD 1 Professionaliseren van het aankoopbeleid van de Vlaamse overheid

Projecten				
Titel (+ beschrijving)	Trekkende organisatie	Status	Duiding	
Juridische Werkgroep: Doelstelling van de werkgroep is in eerste instantie het waken over de uniforme interpretatie van de wetgeving overheidsopdrachten binnen het Beleidsdomein MOW. Deze uniformiteit kan onder weer worden gegarandeerd via het uitvaardigen van dienstorders en richtlijnen. Verder wordt in de juridische werkgroep ook aan kennisdeling gedaan. In functie van deze kennisdeling wordt onder meer teruggekoppeld over nieuwe regelgeving (die binnen de Federale Commissie Overheidsopdrachten wordt opgemaakt) en kunnen o.a. belangwekkende vonnissen en arresten worden besproken. De juridische werkgroep vergadert in principe één keer per maand.	Departement Mobiliteit en Openbare Werken	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Er werd een juridische werkgroep georganiseerd op 20 januari 2017, 17 februari 2017 waarbij onder meer de hervorming van de Gecover ter sprake kwam en 30 maart 2017. De komende werkgroep staat gepland voor 22 mei 2017.	
We stellen MEDIAAN ter beschikking aan leidende ambtenaren, projectingenieurs, werfleiders en andere personeelsleden die betrokken zijn bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten voor de realisatie en het onderhoud van openbare infrastructuur.	Departement Mobiliteit en Openbare Werken	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Versie 2.1 (= uitbreiding kostendatabank met applicatie voor berekenen uurtarieven aannemersmaterieel volgens CMK-2003 en MOW/2006/01): applicatie 'slimme digitalisering van kostenschaal' is klaar en in gebruik, applicatie 'berekenen tarieven' is in ontwikkeling en op schema".	

Opleidingen overheidsopdrachten	Departement Mobiliteit en Openbare Werken	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarthelft - Op schema 	<p>Er worden in het voorjaar twee MOW specifieke opleidingen voorzien: <u>Basisopleiding overheidsopdrachten: werken</u> Inhoud : De opleiding is vooral bedoeld voor (nieuwe) personeelsleden die in hun functie met overheidsopdrachten in aanmerking komen maar nog weinig of niets van de wetgeving overheidsopdrachten kennen. De geplande opleidingscyclus bekijkt de nieuwe wetgeving op een bevattelijke en pragmatische manier en volgt het verloop van een overheidsopdracht van start tot finish.</p> <p>Deze opleiding is gespreid over 3 dagen: 20 maart 2017 (9u30 tot 13u), 27 maart 2017 (9u30 tot 13u) en 31 maart 2017 (9u30 tot 16u30).</p> <p><u>Basisopleiding overheidsopdrachten: leveringen/diensten</u> Inhoud : De opleiding is vooral bedoeld voor (nieuwe) personeelsleden die in hun functie met overheidsopdrachten in aanmerking komen maar nog weinig of niets van de wetgeving overheidsopdrachten kennen. De geplande opleidingscyclus bekijkt de nieuwe wetgeving op een bevattelijke en pragmatische manier en volgt het verloop van een overheidsopdracht van start tot finish.</p> <p>Deze opleiding is gespreid over 2 dagen: 19 april 2017 (9u30 tot 16u30) en 24 april 2017 (9u30 tot 16u30). Mogelijk komt er nog een extra opleiding, afhankelijk van het aantal geïnteresseerden</p>
Raamovereenkomst advocaten overheidsopdrachten	Departement Mobiliteit en Openbare Werken	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarthelft - Op schema 	<p>Het bestek werd gefinaliseerd, goedgekeurd en op 1 maart 2017 verstuurd naar de aangeschreven kantoren. De offertes moeten binnen zijn tegen 22 maart 2017.</p>
Hervorming gecover: Het doel is om de bestaande Geschillencommissie Overheidsopdrachten Mobiliteit (Gecover) om te vormen tot een bemiddelingscommissie en de uitbouw van arbitrage. Concreet zullen enerzijds regelgevende initiatieven genomen worden voor de oprichting van de bemiddelingscommissie en anderzijds zal in samenwerking met de vertegenwoordigers van de opdrachtnemers een arbitragereglement opgemaakt worden dat via de standaardbestekken en modelbestekken contractueel verankerd kan worden. Het doel is om vanaf 2018 te kunnen aanvatten met de bemiddelingscommissie en het organiseren van arbitrages.	Departement Mobiliteit en Openbare Werken	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarthelft - Op schema 	<p>Ontwerp van BVR tot hervorming van de Gecover en ontwerp van arbitragereglement worden opgemaakt.</p>

<p>werkgroep MOW studieopdrachten: In samenspraak met de vertegenwoordigers van de studiebureaus worden een aantal topics (o.a. standaardtaakbeschrijving, prijszetting, ...) geselecteerd waarrond tussen ORI en het bestuur afspraken zullen worden gemaakt om de gunning en uitvoering van studiebureaus te bevorderen. Het doel is om halfjaarlijks rond één topic concrete afspraken te maken.</p>	<p>Departement Mobiliteit en Openbare Werken</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>De werkzaamheden werden opgestart tijdens de stuurgroep van 30 januari 2017. Een eerste werkgroep staat gepland op 28 maart 2017.</p>
<p>Overleg jurist-ingenieur: Ad Hoc worden er, voor specifieke problemen die rijzen en heel de afdeling aanbelangen, vergaderingen georganiseerd tussen de juristen en ingenieurs teneinde een oplossing te vinden die juridisch correct is en praktisch werkbaar.</p>	<p>Departement Mobiliteit en Openbare Werken</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Bij een operationele dienst is de drempel voor overleg tussen jurist en ingenieur lager. Er zijn minder barrières voor communicatie. Dit is ook vaak informele mondelinge communicatie over een gegeven onderwerp. Dit kan echter leiden tot inefficiëntie, waar adviezen die informeel gegeven zijn, de andere ingenieurs niet bereiken, hoewel ze wel nuttig zouden kunnen zijn. De afdeling is tevens geografisch opgedeeld, wat ook een barrière voor communicatie is. Er is daarom een voorstel gelanceerd om niet enkel ad hoc, maar systematisch overleg te plegen met de ingenieurs op de verschillende locaties en in de verschillende cellen. Het voorstel is om dit tweemaandelijks te doen, maar indien het nodig blijkt, kan dit maandelijks. De agenda zou enerzijds bestaan uit recente of nakende evoluties in de wetgeving/rechtspraak/juridische praktijk, en anderzijds uit vragen/problemen aangeleverd door ingenieurs die ze in de praktijk ervaren.</p>
<p>Raamovereenkomst geotechnisch onderzoek: Voor het uitvoeren van sonderingen, boringen en een aantal laboratoriumproeven (onderkenningsproeven en proctorproeven) werden raamovereenkomsten opgezet die kunnen worden aangewend wanneer de afdeling Geotechniek de gevraagde proeven niet tijdig kan uitvoeren. De uitvoering binnen deze raamcontracten wordt van nabij opgevolgd door afdeling Geotechniek zodat de gewenste kwaliteit kan worden gegarandeerd.</p>	<p>Departement Mobiliteit en Openbare Werken</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>raamcontracten zijn momenteel lopende en worden frequent aangewend</p>
<p>Raamovereenkomsten HFB</p>	<p>nv De Scheepvaart</p>		
<p>Actualisatie dienstorders</p>	<p>Waterwegen en Zeekanaal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Er werd een werkgroep opgericht met het oog op de herziening van de dienstorders in het kader van de fusie. Binnen deze werkgroep werd een nota opgesteld met het voorstel om welbepaalde dienstorders te schrappen of te herwerken. Deze nota werd ter goedkeuring voorgelegd aan de fusieprojectgroep investeren.</p>

Contractmanagementbeheersysteem: Opstellen van een centraal contractmanagementbeheersysteem, inclusief contractvoorwaarden en boeteclausules	Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	De opzet van het systeem is in bespreking met de ontwikkelaars.
Interne opleidingen Wet OO	Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	De basisopleiding wordt door de juridische dienst opgesteld.
IT- tool WOO: Aankoop hulpsoftware voor het opstellen, opvolgen, ... van bestekken en publicaties	Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn	● 2017 - eerste jaarhelft - Nog niet gestart	startdatum Q3 2017
Onderzoek haalbaarheid resultaatsverbintenis voor wegmarkeringen: Het beantwoorden van de vraag of het concept van een zuivere resultaatsverbintenis voor wegmarkeringen haalbaar is, rekening houdend met de huidige omstandigheden en de actuele staat van het wegpatrimonium. De resultaatsverbintenis waarvan sprake houdt in dat de opdracht voor het uitvoeren van wegmarkeringen op één specifiek moment gegeven wordt én erin bestaat dat het bestaande wegmarkeringspatrimonium op elk tijdstip gedurende de looptijd van de overeenkomst in goede staat blijft/wordt gehouden (dit ongeacht hoe de aannemer dit realiseert en hoe hij zijn werk verdeelt), rekening houdend met de opgelegde randvoorwaarden (minder hinder, gecertificeerde producten,...).	Agentschap Wegen en Verkeer	● 2017 - eerste jaarhelft - Gerealiseerd	<p>De bevindingen zijn de volgende: Een zuivere resultaatsverbintenis, met de grootste vrijheid voor de aannemer mbt. het realiseren van zijn verbintenis, is niet haalbaar. Dit omwille van zowel praktische, financiële als juridische bezwaren.</p> <p>Een 'resultaatsverbintenis-light' onder de vorm van een proxyleidraad wordt wel mogelijk geacht, doch ook nog steeds onder het naleven van bepaalde randvoorwaarden én mits grondige aanpassing van het H10 van het SB 250. Doch is deze piste op korte termijn eveneens moeilijk te realiseren.</p> <p>Daarnaast veronderstelt de resultaatsverbintenis eveneens de overdracht van volledige stukken patrimonium aan de aannemer, iets waarvoor weinig draagvlak is binnen AWV én is er het feit dat gelijkaardige proefprojecten in de ons omringende landen niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid.</p> <p>Voorlopig lijkt de meest werkzame oplossing te bestaan in het wijzigen van de bestaande onderhoudscontracten (ie. het moduleren van de bestaande resultaatsverbintenissen), om zo tot een kwalitatief beter wegmarkeringspatrimonium te komen.</p>
Administratieve standaardbepalingen modelbestek gebouwen	Agentschap Facilitair Bedrijf en Departement Kanselarij en Bestuur	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Momenteel ligt een ontwerp van administratieve bepalingen voor een modelbestek voor gebouwen ter bespreking. Dit werk is dus goed gevorderd en zal dit kwartaal worden afgerond.
Tail end spend: Het Facilitair Bedrijf werkt een systeem uit voor de rationalisering van kleinere aankopen met bepaalde kenmerken. Doel van het systeem is om gebruik te maken van gedocumenteerde catalogen die in de bedrijfsvoeringssystemen zichtbaar worden gemaakt.	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	projectteam geïdentificeerd, nota IF in opmaak

<p>Beter bekendmaken en toegankelijk maken van portfolio raamcontracten aankoopcentrale om meer en andere doelgroepen zoals lokale besturen te bereiken</p>	<p>Agentschap Facilitair Bedrijf</p>	<p>● 2017 - Q1 - Op schema</p>	<p>Op dit moment wordt het voorbereidende werk aan inhoudelijke en technische kant uitgevoerd. De inhoudelijke voorbereiding betreft in eerste instantie het voorzien van een content type. Hiervoor wordt de structuur van onze Intranetpagina's in Excel overgenomen en wordt er een trefwoordenlijst opgemaakt. Deze voorbereiding gebeurt door de aankoopcentrale in samenwerking met team communicatie De technische voorbereiding betreft het koppelen van ACM IDM. Dit wordt getrokken door DKB. Van zodra het content type geprogrammeerd is, zal de info van de bestaande raamcontracten reeds overgenomen worden zodat de inhoudelijke voorbereiding afgerond is als de koppeling ACM IDM technisch klaar is.</p>
<p>Stimuleren van kennisverspreiding en -deling inzake overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid door middel van gepaste instrumenten en kanalen, waaronder het organiseren van infosessies over de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten</p>	<p>Agentschap Facilitair Bedrijf</p>	<p>● 2017 - Q1 - Op schema</p>	<p>lopende acties: - interne voorbereiding op nieuwe regelgeving overheidsopdrachten (eigen kennis en infosessies) - interne opmaak van inhoud voor het nieuwe draaiboek - infosessies nieuwe regelgeving ingepland in mei/juni - voorbereiding netwerksessie Bid Rigging</p>
<p>Sport Vlaanderen streeft ernaar zijn generieke goederen en diensten zoveel mogelijk aan te kopen via het Facilitair Bedrijf</p>	<p>Sport Vlaanderen</p>	<p>● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema</p>	<p>Sport Vlaanderen koopt zijn generieke goederen en diensten zoveel mogelijk aan via de aankoopcentrale binnen het Facilitair Bedrijf. Sport Vlaanderen zorgt voor interne infoverstrekking over de raamcontracten van het Facilitair Bedrijf via onder andere de werkgroep aankoopbeleid en via intranet. Zo worden onder andere volgende aankopen gedaan via een raamcontract van het Facilitair Bedrijf: kantoor materiaal; de controle hef- en hijswerktuigen in de centra; energiemonitoring; risico-analyse hoogspanning/laagspanning; aankoop koffie van eerlijke handel en toebehoren; Kantoorbenodigdheden en fotokopiepapier; Bureaus en vergadertafels, stoelen, ergonomische stoelen, klaptafels; Voertuigen: personenwagens, bestelwagens; Diensten: Blue-bikes, tankkaarten; Aankoop diverse ICT-producten: webwinkel voor ICT-materiaal; Archiefdozen; Bedrukte enveloppen; Leveren van drukwerken; HB-pluspunt: Bestelportaal HB-plus Daarnaast wordt er momenteel werk gemaakt van een checklist met criteria en principes die dient als leidraad bij het uitschrijven van een overheidsopdracht. Eén van die criteria is het aankopen van generieke goederen en diensten via de raamovereenkomsten afgesloten door het Facilitair Bedrijf.</p>

<p>Sport Vlaanderen tracht waar mogelijk functionele bestekken uit te schrijven: De bestekken voor werken van de Afdeling Infrastructuur zijn hier een voorbeeld van (bv. vrijheid rond type verlichting, isolatiewijze, ... voorbeeldbestekken: Design And Build Gent, Design And Build Genk, Overheidsopdracht boogschietstand, Overheidsopdracht parabooldak, ...).</p>	<p>Sport Vlaanderen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Momenteel wordt werk gemaakt van een checklist met criteria en principes die dient als leidraad bij het uitschrijven van een overheidsopdracht. Eén van die principes is het uitschrijven van functionele bestekken. Via goede voorbeelden zal aangetoond worden hoe een bestek functioneel uitgeschreven kan worden. Hoewel dit principe nog niet stelselmatig wordt afgetoetst, werden er toch reeds enkele functionele bestekken uitgeschreven. Hierbij enkele voorbeelden: - Voor de overheidsopdracht met als voorwerp 'Onderzoek van de toekomstverkenning over sport in de toekomst en de impact hiervan op Sport Vlaanderen' werd een functioneel bestek opgemaakt -dit was ook het geval voor de opdracht '-Design & Build Klaslokalen Gent en het prestatiebestek bij opdracht tribune Herentals. Er werd eveneens een functioneel bestek uitgeschreven bij volgende opdrachten: de verlichting openlucht rijbaan Waregem en verlichting atletiekpiste Brugge; de vervanging van extractoren in centrum Gent; de aanpassing van sturing HVAC in het centrum in Genk; het plaatsen van een hoogspanningcabine in het centrum van Genk; de studie monitoring behoefte en bereik sportinfrastructuur.</p>
<p>Sport Vlaanderen zal vernieuwende aankoopmethodes onderzoeken en dit toepassen op één of meerdere opdrachten</p>	<p>Sport Vlaanderen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - Nog niet gestart 	<p>Deze actie wordt pas gestart in de tweede jaarhelft.</p>
<p>Nastreven van schaalvoordelen in het aankoopbeleid: Afsluiten van een corporate raamovereenkomst voor de levering van stookolie voor verwarming en machines</p>	<p>Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - Q1 - Op schema 	<p>De marktprospectie is lopende in kader van de opmaak van het bestek.</p>
<p>Informatie Vlaanderen beheert een aantal raamcontracten (soms met meerdere dienstverleners) die worden opengesteld voor alle entiteiten van de VO en een aantal ook voor de lokale besturen.</p>	<p>Agentschap Informatie Vlaanderen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Informatie Vlaanderen beheert verschillende raamcontracten waarvan entiteiten van de VO volgens een eenvoudige procedure kunnen afnemen. Het gaat over raamcontracten rond Service design, Screening digitaalvriendelijke regelgeving en Kañooh/Drupal (deze staan ook open voor lokale besturen). Daarnaast staat Informatie Vlaanderen ook in voor het beheer en de opvolging van het perceel procesmanagement en risico-analyse van het raamcontract 'Consultancy inzake personeelsplanning, procesanalyse, risico-analyse,...' en tenslotte stimuleren we entiteiten ook om voor gebruikersonderzoek in het kader van het optimaliseren van hun (digitale) dienstverlening af te nemen van het raamcontract 'Onderzoek voor communicatie en beleid', dat beheerd wordt door het Departement Kanselarij en Bestuur.</p>

Het beleid van het agentschap inzake overheidsopdrachten afstemmen op de doelstellingen van het Vlaams Plan Overheidsopdrachten	Onroerend Erfgoed	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	nodige stappen zijn gezet om afgeronde dossiers te analyseren met het oog op het doorvoeren van de professionalisering van het toekomstige aankoopbeleid.
Taskforce raamcontracten	Agentschap Overheidspersoneel	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	De taskforce raamcontracten is op 23/1/2017 met de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten van het Facilitair Bedrijf bijeengekomen om een eerste planning inzake de voorbereiding en gunning van nieuwe raamcontracten voor AgO op te maken. De volgende vergadering is gepland op 23/3/2017.
Opmaak draaiboek overheidsopdrachten ABB	Agentschap Binnenlands Bestuur	● 2017 - eerste jaarhelft - Gerealiseerd	Dit project heeft geen einddatum. Het draaiboek is gerealiseerd maar wordt permanent geactualiseerd aan de hand van de wijzigende wetgeving.
Jaarlijkse organisatie van de CBO-procedure (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten): Doel van CBO is het afsluiten van één of meerdere aannemingsovereenkomsten met private inbreng van grond, ontwerp en bouw van sociale woningen binnen het kader van een onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking.	Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	De tiende CBO-procedure (CBO10) is in zijn derde fase: er wordt onderhandeld tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen en de aannemers van de in fase 2 geselecteerde projecten. Voor CBO nr. 11 wordt een voorstel van bestek voorgelegd aan de raad vna bestuur van de VMSW in mei. Daarna start de eerste fase van de procedure.
Onderzoeken of een bestek voor een pool van architecten kan worden uitgewerkt om de verdere professionalisering van studieopdrachten te verhogen	GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap	● 2017 - Nog niet gestart	Nog niet gestart
Procesbeschrijving overheidsopdrachten voor leveringen en diensten (departement WSE)	Departement Werk en Sociale Economie	● 2017 - Q1 - Op schema	Er werd een voorstel van procesbeschrijving uitgewerkt. Dit komt binnenkort voor validatie op het directiecomité van het Departement WSE.
Mogelijk intekenen door andere entiteiten: In het bijzonder voor 2017 de opdracht voor telefonie-oplossingen; op termijn voor datacenters en hardware.	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap	● 2017 - Nog niet gestart	De mogelijkheid tot intekenen op de opdracht voor telefonie-oplossingen wordt voorzien voor het derde kwartaal 2017
Gebruiken Drukkerij VO	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Verschillende opdrachten voor drukwerk worden via de digitale drukkerij van de Vlaamse overheid gerealiseerd, o.a. de VAPH-brochure "Zorgzwaarte inschatten: wat en hoe?"
Gebruikmaken bestaande raamcontracten	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Voor de eindredactie van het Jaarverslag 2016 wordt samengewerkt met het copywritebureau Pantarein i.h.k.v. het raamcontract Departement Kanselarij & Bestuur (DKB).
Detectieaudits overheidsopdrachten	Vlaamse Milieumaatschappij	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Op de DR van 13/03 werd het plan van aanpak 2017 voor evaluatie van de overheidsopdrachten goedgekeurd. Er zullen in 2017 2 detectieaudits uitgevoerd worden.

Introductie alternatieve contractvorm en vernieuwende aankoopmethode: productdienstcombinaties	Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Gerealiseerd 	<p>Het INBO heeft eind 2016, begin 2017, ingezet op de introductie van productdienstcombinaties in haar bestekken. Zo hebben onze labo's bij het uitschrijven van volgende bestekken waarin grote toestellen aangekocht werden, ook de aankoop van het onderhoud en de gebruiks- en verbruiksgoederen die met deze toestellen samenhangen in het bestek verwerkt zodat deze mee gegund werden.</p> <p>Bestekken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aankoop van een analyser voor het simultaan bepalen van totaal stikstof en koolstof in een vaste matrix - Aankoop van een watersysteem voor de productie van ultrapuur water (Milli-Q systeem)
Opmaak leidraad selectie-en gunningscriteria	Vlaamse Landmaatschappij	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	Het onderdeel selectiecriteria is grotendeels afgewerkt. De komende periode wordt gewerkt aan de gunningscriteria.
Validatie van het ICT-aankoopproces	Vlaamse Landmaatschappij	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	Ontwerp van proces is uitgetekend. Validatie volgt in tweede kwartaal van 2017.
Werken met functionele bestekken (beeldbestekken) voor het onderhoud van domeinen	Agentschap Natuur en Bos	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	eerste bestek zal gepubliceerd worden voor juni 2017
Implementatie en opvolging van duurzaam aankoopbeleid in het kader van het milieumanagementsysteem van het DLNE	Departement Leefmilieu, Natuur en Energie	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>De procedures zoals van toepassing op het DLNE, lopen voorlopig verder met de overgang naar het DOMG. De afspraken i.v.m. duurzaam aankopen (kies raamcontract of gebruik minimale duurzaamheidscriteria) blijven van kracht en het % duurzame overheidsopdrachten in 2016 werd geanalyseerd om aanbevelingen te kunnen formuleren.</p> <p>I.k.v. de fusie van het Departement Omgeving (vanaf 1 april 2017) en de verdere wijzigingen in het departement, zullen delen van de structuren pas tegen oktober 2017 volledig duidelijk zijn. Daarop wordt gewacht vooraleer de projectgroep aankopen op te starten en de bestaande procedures aan te passen.</p>
Professionaliseren van het aankoopbeleid - inwerking	Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<ul style="list-style-type: none"> -Er wordt zoveel mogelijk geopteerd voor onderhandelingsprocedures met en zonder bekendmaking. -Adviesvragen worden gesteld. -Vragen aan de juridische dienst overheidsopdrachten worden gesteld -Generieke goederen en diensten worden zo veel mogelijk aangekocht via de aankoopcentrale van het facilitair bedrijf.

SD 2 Realiseren van end-to-end e-procurement

Projecten				
Titel	Trekkende organisatie	Status	Duiding	
<p>Portaal en eLoket (gekoppeld aan eDelta) voor overheidsopdrachten: Dit project beoogt in 2017/2018 de bouw van een portaal en e-loket voor overheidsopdrachten waarbij enerzijds informatie i.v.m. overheidsopdrachten beschikbaar wordt gesteld en anderzijds de uitvoering van een overheidsopdracht volledig digitaal verloopt tussen de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer. De bouw ervan gebeurt volgens een service design dat in samenwerking met een groep van opdrachtnemers is uitgewerkt. Deze website zal worden geconnecteerd met vlaanderenonderneemt.be. Verder zal er een koppeling zijn tussen het eLoket en eDelta, het contractmanagement systeem van de Vlaamse overheid voor het opvolgen van overheidsopdrachten. Communicaties vanuit de opdrachtnemer zullen automatisch doorvloeien naar eDelta en vica versa zodat snellere doorlooptijden kunnen gehaald worden.</p> <p>De bedoeling is om</p> <ul style="list-style-type: none">- Alle contractuele communicaties tussen aanbestedende overheid en opdrachtnemer digitaal via dit loket uit te wisselen.- Algemene informatie te tonen aangaande overheidsopdrachten voor de betrokken partijen, zoals opdrachtnemers, opdrachtgevers, studiebureaus.- Door te verwijzen naar relevante applicaties, zoals publicprocurement.be- Door te verwijzen naar eventuele samenwerkingsplatformen om informatie te delen- Door te verwijzen naar specifieke kennisplatformen	Departement Mobiliteit en Openbare Werken	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Het ontwerp van de schermen voor zowel het portaal als het eLoket zijn in opmaak en worden eerstdaags aan een werkgroep samengesteld uit ambtenaren en opdrachtnemers voorgesteld. Er is ook regelmatig afstemming met Vlaio voor oa. het gebruik van de generieke bouwstenen (zowel bestaande als in opmaak).	

e-invoicing beleidsdomein MOW	Departement Mobiliteit en Openbare Werken Organisatie	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	De verplichting voor e-facturen is opgenomen in alle opdrachtdocumenten (bestelbon + bestek) en er wordt nauwlettend op toegekeken. Enkel micro-ondernemingen kunnen nog wachten tot 01.01.2018. Indien facturen nog via PDF of op papier toekomen worden ze in eerste instantie geweigerd. Soms wordt daar wel op teug gekomen, indien leveranciers ons dreigen te schrappen als klant en dat geen optie is. Maar dan wordt dit wel aan Facilitair Bedrijf (Johan Van Steelandt) doorgegeven. Vanuit F&B wordt er maandelijks gerapporteerd hoeveel leveranciers/facturen reeds e-facturen zijn (momenteel zo'n 15 % van de facturen)
E-invoicing en EDelta	Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding	● 2017 - Q1 - Op schema	Met betrekking tot e-invoicing is VDAB technisch klaar om facturen via Mercurius te ontvangen. Om het toetreden tot E-Delta voor te bereiden werd een werkgroep opgericht die een impactanalyse opmaakt van het gebruik van E-Delta voor de organisatie van VDAB overheidsopdrachten.
E- tendering	De Lijn	● 2017 - Nog niet gestart	startdatum Q3 2017
E-invoicing	De Lijn	● 2017 - Q1 - Op schema	De status wordt systematisch opgevolgd, doorgestuurd naar alle betrokken diensten en bijgestuurd.
Verder implementeren van e-delta, als veralgemeend contractmanagementsysteem om overheidsopdrachten te beheren en op te volgen binnen de Vlaamse overheid	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - Q1 - Kleine afwijking	De ontwikkelingen van eDelta (EU/VO rapportage, vereenvoudigde registratie, verbeterde ergonomie) zitten op schema. Deze ontwikkelingen worden opgenomen in release 14 die eind juni wordt uitgevoerd. Wat betreft de VO-brede uitrol is er een afwijking. Het project is bij alle MaCo's toegelicht en de impactanalyses zijn lopende. Bij heel wat entiteiten bestaat de vraag naar bijkomende functionaliteiten die momenteel nog niet zijn opgenomen of in ontwikkeling zijn, waardoor de instap van die entiteiten vertraagd wordt. Het project is dan ook bijgestuurd in de optiek dat in eerste instantie zal gefocust worden op de ontwikkeling van verdere functionaliteiten en op de uitrol bij entiteiten die vnl. opdrachten van werken plaatsen. De uitrol bij kleinere entiteiten en entiteiten die vnl. opdrachten van leveringen en diensten plaatsen wordt in een latere fase verdergezet.

Verder implementeren van de applicatie binnen FMIS voor het opvolgen m.b.t. het aanbod van de aankoopcentrale	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - Q1 - Op schema	De applicatie FMIS is in gebruik. De projecten zijn ingegeven en worden geactualiseerd, zowel naar inhoudelijke voortgang als naar planning. De aankopers, teamhoofden en juristen (team ondersteuning beleid en aankoop) hebben toegang tot de browsersversie van de toepassing. De velden in de applicatie zullen nu verder verfijnd worden. Daarnaast zullen er ook een aantal rapporten ontwikkeld worden.
Promoten van e-facturatie intern binnen VO en bij leveranciers	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - Q1 - Op schema	Er lopen tal van initiatieven naar de bedrijven en de entiteiten van de Vlaamse overheid rond e-facturatie. Zie aparte planning e-facturatieproject 2017.
Implementeren van e-ordering, als elektronische bestelplatform	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - Q1 - Op schema	Het pilootproject e-ordering (via PEPOL) loopt. Afronding is voorzien voor einde tweede kwartaal. De verdere uitrol zal afhankelijk zijn van de koppeling tussen de bestelsystemen en de financiële systemen.
E-invoicing en EDelta	Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding	● 2017 - Q1 - Op schema	Met betrekking tot e-invoicing is VDAB technisch klaar om facturen via Mercurius te ontvangen. Om het toetreden tot E-Delta voor te bereiden werd een werkgroep opgericht die een impactanalyse opmaakt van het gebruik van E-Delta voor de organisatie van VDAB overheidsopdrachten.
Opname van e-facturatie in de modelbestekken	Sport Vlaanderen	● 2017 - eerste jaarhelft - Gerealiseerd	Deze actie is gerealiseerd
Realiseren van end-to-end e-procurement - invoering van e-invoicing voor IVA ILVO	Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	-Orafin werkt via digitale facturatie (e-invoicing en postkamer). Binnen ILVO werden de diverse rollen toegewezen. - Er wordt gewerkt aan een digitale bestelaanvraag voor IVA ILVO - Leveranciers werden gecontacteerd om over te gaan tot e-invoicing. -De nodige opleidingen worden gevolgd. -Alle overheidsopdrachten van de entiteit vermelden de elektronische procedure als facturatiwijze.
Raamovereenkomst adviesverlening NARIC: digitale afhandeling t.e.m. uitbetaling	Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen	● 2017 - eerste jaarhelft - Gerealiseerd	-Aanbesteding nieuwe raamovereenkomst afgerond en gegund. -Procesflow is gedigitaliseerd en aanbestedingsregels zijn geprogrammeerd. -Interface met orafin is getest en operationeel. -Eerste bestellingen werden gelanceerd. De eerste "digitale" opleveringen in het NARIC-platform worden verwacht, waarna automatische financiële afhandeling volgt.
e-invoicing & digitalisering intern facturatie/betalingsproces	Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Er werd een projectinitiatiedocument opgemaakt waarin de verschillende stappen rond sensibilisering en opleiding beschreven zijn. De interne processen werden al deels in lijn gebracht met de principes rond digitale afhandeling van bestelling tot facturatie. Voor de leveranciers die reeds zijn overgestapt naar e-invoicing verloopt het proces binnen Ahovoks volledig digitaal.

SD 3 Bevorderen van de deelname aan overheidsopdrachten door KMO's

Projecten			
Titel	Trekkende organisatie	Status	Duiding
Oprachten indelen in percelen	Departement Mobiliteit en Openbare Werken	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	<p>Het overgrote deel van de bestekken uitgaande van Maritieme Toegang wordt op dit moment gescreend. Er wordt telkens bekeken of een indeling in percelen mogelijk en praktisch werkbaar is.</p> <p>Op 27 februari 2017 is er een bestek gepubliceerd waar geopteerd is voor de indeling in percelen. Na overleg is gebleken dat hier de indeling in percelen een meerwaarde zou zijn.</p> <p>Het betrof een opdracht voor het bepalen van een nieuw brugbekledingssysteem voor de brug van Zelzate. Zonder te zeer in detail te treden, is het huidige systeem van die aard dat het opnieuw bekleden ervan een delicate zaak blijkt. Er is reeds eerder een overheidsopdracht uitgeschreven hiervoor, waar het vast gedeelte de studie was en het voorwaardelijk gedeelte de werken zelf, maar gezien de opdrachtnemer niet in staat was om deze studies tot een aanvaardbaar einde te brengen, is deze afgebroken.</p> <p>Om de best mogelijke oplossing te vinden, heeft MT dan een studieopdracht uitgeschreven in 3 percelen, waar in elk perceel een andere oplossing wordt onderzocht. De spreiding van deze studies zorgt ervoor dat er sneller duidelijkheid zal zijn omtrent de haalbaarheid van de oplossingen en kan een beter beeld geven van welke oplossing de beste is, gezien ze apart onderzocht worden en objectief kan bekeken worden welke oplossing de beste is. De deelname van KMOs wordt ook bevorderd, gezien nu niet enkel degenen die de middelen hebben om alle 3 oplossingen te onderzoeken, kunnen meedoen, maar ook kleinere studiebureaus. Voor de renovatie van de deur, deurkamer en looprails van deur 4 van de Vandammesluis, bestek nog te publiceren, wordt eveneens gebruik gemaakt van percelen.</p> <p>De splitsing in percelen hier laat toe om de meest geschikte ondernemer voor beide percelen aan te stellen, gezien de percelen op werken van verschillende categorieën betrekking hebben. Organisatorisch gezien is het ook beter om de opdracht in 2 percelen in te delen.</p>

Indeling in percelen biedt echter niet altijd een meerwaarde. Bij het aanbesteden van de contracten van groenonderhoud voor de verschillende geografische zones is vorige keer geopteerd om een groot contract met percelen te gebruiken. Na bespreking bij de leidend ambtenaar in jaar 3 van het contract, blijkt dat het enige voordeel was dat de gunning in 1 trek kon gebeuren. Er werd geen grotere diversiteit aan inschrijvers opgemerkt. Daarom zal volgende keer gekozen worden voor het gebruik van kleinere bestekken voor de onderscheiden geografische zones. Zo wordt o.i. de deelneming van KMO's eveneens gegarandeerd en zullen de meest geschikte personen om op de werken toe te zien leidend ambtenaar worden, zodat er sneller en gerichter actie kan genomen worden bij uitvoering.

Opdracht onderhoud technische installaties: Opdeling in percelen	nv De Scheepvaart	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Bestek wordt gefinaliseerd in april 2017 en op de markt gezet. Gunning voorzien in mei 2017.
KMO-vriendelijke bestekken	Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding	● 2017 - Q1 - Op schema	Met betrekking tot de opmaak van provinciale raamovereenkomsten voor werkingsmaterialen voor de opleiding 'stukadoor', die het mogelijk maakt voor lokaal opererende kmo's om deel te nemen, is de marktprospectie lopende in functie van de bestek opmaak.
Sport Vlaanderen onderneemt actie om deelname door KMO's te bevorderen	Sport Vlaanderen	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	<p>Verschiedende opdrachten werden reeds opgesplitst in percelen om ook kleinere/lokale bedrijven toe te laten mee te dingen.</p> <p>Enkele voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De opdracht voor de boogschietstand Sport Vlaanderen Herentals werd opgedeeld in een apart perceel ruwbouw + afwerking, een perceel omheining, een perceel buitenverlichting en een perceel meubilair. - De raamovereenkomst voor de aankoop van promotiemateriaal werd in drie percelen opgebouwd. - Het drukken en verzenden van de promotiebrochure 'Sportkaderopleidingen 2017' werd in twee verschillende percelen opgedeeld. <p>Waar mogelijk worden globale prijsvragen voor onder andere de aankoop van elektriciteit, hout, verf, huur bedlinnen voor de centra van Sport Vlaanderen in percelen onderverdeeld en regionaal uitgeschreven om plaatselijke inschrijvers een kans te geven een offerte in te dienen.</p> <p>Daarnaast wordt er momenteel werk gemaakt van een checklist met criteria en principes die dient als leidraad bij het uitschrijven van overheidsopdrachten. Eén van die criteria is het bevorderen van de deelname van KMO's.</p>

Toepassen van multisourcing bij de verdere ontwikkeling van het MAGDA platform	Agentschap Informatie Vlaanderen	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Een groot aandeel van de uitgaven die toe te wijzen zijn aan de ontwikkeling het MAGDA-platform worden betaald aan HB+, de gemeenschappelijke ICT-dienstenleverancier voor de VO. Daarnaast is Informatie Vlaanderen multisourcing gaan toepassen, en werd de architectuur en projectwerking hieraan aangepast. Er worden contracten gegund aan verschillende externe leveranciers waardoor de kans op een vendor lock verdwijnt, en we kansen kunnen geven aan meerdere spelers op de markt. contracten aan verschillende leveranciers aantoot.
Opportunities uit de regelgeving benutten i.k.v. KMO-participatie: De afdeling aankoopcentrale ontwikkelt in het kader van de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten een handleiding houdende een aantal aandachtspunten inzake KMO-participatie die aankopers in overweging moeten nemen.	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Onderzocht wat er in de nieuwe regelgeving wijzigt op het vlak van percelen en hoe hier het best mee kan worden omgegaan. De leidraad wordt bemeten op de vereisten in de nieuwe regelgeving. De mogelijke struikelblokken voor KMO's werden geïdentificeerd. De leidraad zal beschrijven hoe deze struikelblokken kunnen geëlimineerd of beperkt worden.
Bevorderen van de deelname aan overheidsopdrachten door kmo's: oor opdrachten die bekendgemaakt moeten worden, zijn er veel juridische valkuilen die kunnen leiden tot een onregelmatige offerte. KMO's die weinig ervaring hebben met grote overheidsopdrachten of enkel met kleine overheidsopdrachten (tot en met 85.000 EUR excl. BTW) hebben soms niet het nodige inzicht en praktijkervaring om deze gevaarlijke valkuilen te vermijden. Daarom stellen we een checklist op waarop elke potentiële inschrijver op één oogopslag kan zien wat deze veel voorkomende valkuilen en hoe hij/zij deze kan vermijden	Departement Kanselarij en Bestuur	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Schema is uitgewerkt en klaar voor gebruik
Bij grote promotie/reclame-opdrachten (raamcontracten) proberen we de opdracht zoveel mogelijk op te delen in percelen om op die manier de concurrentie te vergroten	Toerisme Vlaanderen	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Deze actie is deels uitgevoerd.
Bevorderen van de deelname aan overheidsopdrachten door KMO's	Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	- Wanneer KMO's info vragen wordt dit zo duidelijk mogelijk toegelicht - Actief KMO's uitnodigen voor kleine opdrachten - Waar mogelijk worden opdrachten in percelen verdeeld. - KMO's op de hoogte brengen van publicaties
Organiseren van een infosessie voor onze leveranciers om het uitbestedingsprogramma toe te lichten	Agentschap Natuur en Bos	● 2017 - eerste jaarhelft - Gerealiseerd	Heeft plaatsgevonden op 24 februari 2017
Bevorderen van de deelname aan overheidsopdrachten door KMO's i.k.v. OVAM-beleid	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	bestekken voor raamovereenkomsten worden voorbereid

SD 4 Bevorderen van integere overheidsopdrachten

Projecten			
Titel	Trekkende organisatie	Status	Duiding
Opleidingsprogramma integere overheidsopdrachtenambtenaren	Departement Kanselarij en Bestuur	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Marktonderzoek + bestek voor raamcontract opleidingsprogramma wordt voorbereid
Deontologische code voor externe leveranciers: Document waarin De Lijn duidelijkheid wenst te creëren in de omgang met externe leveranciers rond fraudegevoelige materies, duurzaamheid, ...	Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn	● 2017 - Nog niet gestart	Nog op te starten
Compliance checks: Optimalisatie compliance checks, in functie van delegatie van bevoegdheden, wet overheidsopdrachten, interne procedures,...	Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn	● 2017 - Nog niet gestart	Nog op te starten

SD 5 Inzetten op duurzaam en innovatief inkopen

Projecten			
Titel	Trekkende organisatie	Status	Duiding
Een communicatiestrategie ontwikkelen en uitvoeren ter ondersteuning van het programma 'Innovatieve overheidsopdrachten'.	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	De website voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten staat online vanaf 24 maart 2017. De voorbereiding voor de strategie-ontwikkeling is opgestart.
Eenvoudige processen ontwikkelen voor het opzetten en cofinancieren van 'innovatieve overheidsopdrachten'.	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie	● 2017 - eerste jaarhelft - Gerealiseerd	Het uitgetekende proces voor het voorbereiden, begeleiden en cofinancieren van 'innovatieve overheidsopdrachten' werd door het directiecomité van het Agentschap Innoveren en Ondernemen goedgekeurd op 24 februari 2017.
Het integreren van mogelijkheden tot financiering van precommerciële innovatieprojecten in de Vlaamse regelgeving.	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Er is een eerste ontwerp klaar voor de aanpassing van de delegatiebesluiten. De voorbereiding van het besluit voor de toekenning van cofinanciering door het Hermes-beslissingscomité werd opgestart.
Testtrajecten voor precommerciële en innovatiegerichte aankopen opstarten.	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Eén eerste aanvraag voor een test- of voorbeeldproject werd door het Vlaams Parlement ingediend en de behandeling door het Agentschap Innoveren en Ondernemen werd opgestart. We verwachten vóór midden april nog enkele andere aanvragen die als testproject zullen kunnen fungeren.
Een open oproep voor voorstellen van innovatieve aankooptrajecten organiseren.	Departement Economie, Wetenschap en Innovatie	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	De timing voor het lanceren van de oproep werd vervroegd naar midden april, en er werd in afspraak met het VLAIO geopteerd om toch met een uiterste indiendatum te werken, deze valt op 15 juni 2017. De communicatie voor deze oproep is in voorbereiding. Er is een infosessie gepland en diverse interne en externe kanalen worden ingezet. Op 24/3 wordt aan de Vlaamse Regering een mededeling voorgelegd met een vooraankondiging van de modaliteiten van de oproep.
Opnemen van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten voor diensten, onder andere door het minimaliseren van de milieu-impact en het opnemen van sociale clausules	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - Q1 - Op schema	In alle raamovereenkomsten voor diensten die binnen het Facilitair Bedrijf in opmaak zijn wordt er aandacht aan besteed om duurzaamheidscriteria op te nemen. In Q1 van 2017 gaat het onder meer om schoonmaak, drukkerij, afvalophaling, telefonie en hospitalisatieverzekering.

Integreren van duurzaamheidscriteria in alle nieuwe onderhoudscontracten die worden gesloten door Het facilitair Bedrijf i.f.v. een duurzaam aankoopbeleid en onze voorbeeldrol op te nemen als Vlaamse overheid	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - Q1 - Op schema	wordt toegepast voor Teirlinck contract in overleg met syndicus
Afvalophaling: Het Facilitair Bedrijf publiceert in de eerste helft van 2017 een raamovereenkomst voor afvalophaling en afvalverwerking. Deze raamovereenkomst garandeert een rationeler en kostenefficiënter afvalbeheer, omvat een betere rapportering en verlaagt de milieudruk van het afval van de Vlaamse overheid (meer recycling, hoogwaardigere verwerking).	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - eerste jaarthelft - Kleine afwijking	uitbreiding scope raamovereenkomst waardoor bijkomende aanpassingen aan het bestek nodig zijn
Pilootproject circulaire aankoop - papier: Het Facilitair Bedrijf realiseert minstens één circulaire aankoopproject. In 2017 wordt een bestek uitgewerkt voor het circulair ophalen en hoogwaardig verwerken (upscaling) van papier. Dit project is zowel duurzaam als innovatief.	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - eerste jaarthelft - Bij te sturen	bestek kan in Q2 2017 geïnventariseerd worden
Coördineren van het klimaatprogramma m.b.t. gebouwen met enkelvoudige ingrepen, kleine werken en energiemasterplannen	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - Q1 - Kleine afwijking	Financiële Haalbaarheid van leper moet verder worden onderzocht. Risico en timing dreigt te moeten worden bijgestuurd.
Concessieopdrachten voor laadinfrastructuur i.k.v. mobiliteitsplan voor het behalen van de klimaatdoelstellingen	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - Q1 - Op schema	studie-opdracht met The New Drive gesloten voor o.a. opmaak concessie overeenkomst sjabloon + andere technische en beleidsmatige dienstverlening
Pilootproject duurzaam textiel: Met dit pilootproject wil de Vlaamse Overheid de naleving van deze sociale aspecten effectief gaan controleren tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht voor de levering van textiel bij lokale overheden en Vlaamse overheidsdiensten. Het focust zich vooral op de problematiek van de gebrekkige naleving van internationale afsprakenkaders zoals IAO-conventies (verbod dwangarbeid, verbod kinderarbeid, minimum loon,...), de Universele Verklaring van de Rechten van de mens, enz.	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - eerste jaarthelft - Op schema	De opdracht voor persoonlijke beschermingsmiddelen werd gesloten (pilootopdracht binnen het WSE-project). Van de opdrachtnemer werden een ingevulde vragenlijst en stavingstukken ontvangen. Deze worden momenteel onderzocht en kunnen in de toekomst mogelijk aanleiding geven tot het uitvoeren van één of meerdere audits.

<p>Voertuigen: Alle vanaf 24 februari 2017 gegunde opdrachten en raamovereenkomsten voor aankoop of leasing van voertuigen voldoen aan de strenge eisen inzake ecologie en kostenefficiëntie van de nieuwe omzendbrief KB /BZ 2017/4. De bestekken van de raamovereenkomsten voor de aankoop van stationwagens, volumewagens en de leasing van wagens zullen voldoen aan de nieuwe en strengere eisen.</p>	<p>Agentschap Facilitair Bedrijf</p>	<p>● 2017 - eerste jaarhelft - Bij te sturen</p>	<p>Nieuwe raamcontracten mobiliteit in voorbereiding, ook bij sturen ifv nieuwe omzendbrief dienstvoertuigen</p>
<p>Ontwikkelen webtool omzendbrief dienstvoertuigen: Voor de inregeling van de omzendbrief dienstvoertuigen wordt er een webtool ontwikkeld op basis waarvan de klanten voertuigen kunnen kiezen binnen de regels van de omzendbrief en kunnen kijken wat het aanbod aan voertuigen is binnen de regels van de omzendbrief.</p>	<p>Agentschap Facilitair Bedrijf</p>		
<p>Gids tegen sociale dumping</p>	<p>Agentschap Facilitair Bedrijf en Departement Kanselarij en Bestuur</p>	<p>● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema</p>	<p>De werkgroep 'tegengaan sociale dumping' van het Vlaams Samenwerkingsforum overheidsopdrachten' is bijeengekomen op 30/11/2016, 16/12/2016 en 27/01/2017. Momenteel ligt een ontwerp van gids tegen sociale dumping voor gebouwen ter bespreking. De ontwerpversie van deze gids is besproken in de werkgroep 'tegengaan sociale dumping' en zal dit kwartaal worden gefinaliseerd.</p>
<p>Uitbreiding van de samenwerking met SIOD: Op 18 november 2014 werd een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen het Facilitair Bedrijf en de federale SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) dat tot doel heeft misbruiken efficiënter op te sporen via wederzijdse uitwisseling van gegevens. Dit protocol werd reeds uitgebreid naar schoonmaak- en bewakingsopdrachten. De resultaten van de samenwerking werden positief geëvalueerd. Op basis hiervan zal dit samenwerkingsprotocol in het kader van het Vlaams Samenwerkingsforum OO uitgebreid worden naar alle entiteiten van de Vlaamse overheid.</p>	<p>Departement Kanselarij en Bestuur en het Agentschap Facilitair Bedrijf</p>	<p>● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema</p>	<p>Een ontwerp van samenwerkingsprotocol tussen het Vlaams Gewest en SIOD (op basis van het huidige SIOD- HFB protocol) is opgemaakt. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken entiteiten.</p>

<p>Ondersteuning van het initiatief 'eerlijke natuursteen'. Febenat wil met dit initiatief een transparante, efficiënte, goede en betrouwbare aanpak van de problematiek bij de ontginning en productie van natuursteen, en dat vanuit een multistakeholderorganisatie.</p>	<p>Departement Kanselarij en Bestuur en het Departement Werk en Sociale Economie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Het initiatief 'Eerlijke Natuursteen' van Febenat wordt tot 31 mei 2018 ondersteund door de Vlaamse minister van Sociale Economie, Liesbeth Homans, in het kader van de subsidieoproep die als doel heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen breder te verspreiden in bedrijven en organisaties. In het kader van dit initiatief is een werkgroep opgericht rond due diligence (gedragscode, auditorganisaties, klachten, sancties, etc) en een werkgroep rond overheidsopdrachten. Er is tevens afstemming hieromtrent met de Nederlandse collega's.</p>
<p>Testcase LCCA wegontwerp: Adhv een testcase beslissen of AWV de LCCA-methodiek voor bepaalde projecten structureel gaat gebruiken. Daarnaast uitklaren hoe dit concreet te doen: aankoop software en berekeningen zelf uitvoeren ism EBS of studiebureau LCCA berekeningen laten uitvoeren en dit dus mee opnemen in de klassieke aanbesteding.</p>	<p>Agentschap Wegen en Verkeer</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Er is een wegenproject geselecteerd: doortrekking N41 tussen Aalst en Dendermonde. Er zal een opdracht in de markt geplaatst worden om voor het desbetreffende project een voorontwerp & in ontwerpfase de LCCA berekening uit te voeren.</p>
<p>Maatschappelijk kosten doorrekening in onderhoudsstrategie autosnelwegen: LCCA-methodologie is ingebouwd in het PMS-systeem (berekening onderhoudsbehoefte) van de autosnelwegen. De "total cost of ownership" omvat momenteel enkel onderhoudskosten (incl. eventuele reconstructiekosten) van de bestaande infrastructuur over een periode van 20 jaar. Momenteel is er een CEDR-onderzoeksproject lopende i.v.m. maatschappelijke kosten en baten (i.h.b. beschikbaarheid, veiligheid, milieu, socio-economisch). De bedoeling is om eens dit project afgerond is (eind 2017), te bekijken in welke mate dit geïntegreerd kan worden in het PMS zodat onderhoudsstrategieën niet enkel op basis van constructiekosten (eigenlijk de zogenaamde agentschapskosten) bepaald worden.</p>	<p>Agentschap Wegen en Verkeer</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Nog niet gestart 	<p>CEDR onderzoek afwachten, daarna kunnen passen concrete stappen gezet worden.</p>
<p>Testcase duurzaamheidseisen gunning: AWV is lid van de werkgroep "Green Public Procurement" van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, samen met o.a. de Waalse en Brusselse collega's, en heeft zich kandidaat gesteld om een nieuw pilootproject te lanceren waarin duurzaamheids-eisen in de gunning worden opgenomen. Het gebruik van duurzame alternatieven, bv. asfalt geproduceerd bij verlaagde temperatuur, kan zo gestimuleerd worden.</p>	<p>Agentschap Wegen en Verkeer</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Criteria voor de beoordeling van duurzaamheidseisen in wegenisbestek zijn in opmaak. Midden mei zal gestart worden aan de opmaak van een testbestek dat vervolgens de markt zal geplaatst worden.</p>

<p>Bonus wegenwerken die kwaliteitseisen overstijgen: Bonussen mogelijk maken voor wegenwerken die de vooropgestelde kwaliteitseisen overstijgen. Aannemers kunnen zo gestimuleerd worden om meer te doen dan het voorgeschreven minimum.</p>	<p>Agentschap Wegen en Verkeer</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Bestekteksten voor wegenprojecten die bonussen mogelijk maken zijn opgemaakt.</p>
<p>Waarborgtermijn werken verlengen: Kwaliteitsvol werk is ook duurzaam werk. Daarom worden verschillende technieken bekeken die tot een hogere kwaliteit leiden. Eén ervan is het verlengen van de waarborgtermijn voor werken, waarvoor nu proefprojecten worden opgevolgd. Een verlengde waarborg tot 10 jaar werd voor de eerste keer - als proefproject - toegepast op de A17 (Brugge-Ruddervoorde, richting Kortrijk) uitgevoerd begin 2014. De definitieve resultaten daarvan zullen we dus over 7 jaar kennen. Ondertussen is de heraanleg van de A3 (Bertem-Sterrebeek, richting Brussel) ook aanbesteed met een waarborgperiode van 10 jaar (uitvoering dit jaar).</p>	<p>Agentschap Wegen en Verkeer</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Geen te ondernemen stappen.</p>
<p>Advanced testing: triaxiaalapparatuur: In het kader van de Strategische doelstellingen - OD 15 - project Vlaamse Baaien starten we een dossier voor de aankoop en operationalisering van de benodigde labo-apparatuur voor ontwerpen van off shore en near shore constructies.</p>	<p>Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Geotechniek</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>tot op 22/03/2017: Opstart verkennend marktonderzoek bij Europese leveranciers en producenten van hoog technologische geotechnische labo apparatuur. Bespreking ingepland op 22/03/2017 met vertegenwoordigers van UGent voor het aftoetsen van opportuniteiten, noden en samenwerkingsmogelijkheden in het kader van de leerstoel Marine Geotechnics.</p>
<p>stuurgroep aanbesteden 2.0: Het doel van de stuurgroep is, zoals door de minister geformuleerd, om te komen tot 'een resultaatgerichte samenwerking met het oog op het realiseren van een efficiënte manier van aanbesteden met win-win voor alle partijen, evenwel rekening houdend met de vigerende regelgeving'. Concreet zullen we dit vertalen rond een stuurgroep waarbij het onderwerp zich toespitst op 'Contractinnovatie binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken'. Het gaat dan om het hanteren van innovatieve contractclausules en contractvormen die de aanbodzijde stimuleren om innovatieve voorstellen te doen (bv. prestatiegerichte of functionele vereisten) of belangrijke efficiëntie- en effectiviteitswinsten genereren (leasingformules, product-dienst-combinaties, ...). Er dient halfjaarlijks een topic afgewerkt te worden.</p>	<p>Departement Mobiliteit en Openbare Werken Technisch Ondersteunende Diensten</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Op 9 februari 2017 is een eerste stuurgroep 'aanbesteden 2.0' samengekomen.</p> <p>Volgende agendapunten zijn aan bod gekomen: De verschillende entiteiten van MOW hebben elk één case gepresenteerd omtrent contractinnovatie.</p> <p>Het PPS kenniscentrum heeft een presentatie gegeven over de thema's 'meerwaarde' en 'standaardisatie'. De aanwezige beroepsfederaties hebben hun aandachtspunten/bezorgdheden meegeven omtrent contractinnovatie.</p> <p>Resultaat van de vergadering: Afspraak om halfjaarlijks af te ronden (= resultaat) rond bepaalde topic. Volgende vergadering : 24 april 2017</p>

<p>Amoras: De Antwerpse mechanische ontwatering, recyclage en applicatie van Slib is een project dat een duurzame en langdurige oplossing voor de berging en verwerking van onderhoudsbaggerspecie zoekt. Er worden verschillende pistes onderzocht om dit slib te hergebruiken in een nuttige toepassing. Dit door middel van overeenkomsten met verschillende onderzoeksinstellingen.</p> <p>Onderzoek en ontwikkeling is in de eerste plaats een theoretische bezigheid waar men niet van mag verwachten dat er iets concreet uit voortkomt. Het beoogde doel is het ontwikkelen van minstens 1 praktische toepassing.</p>	<p>Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Maritieme Toegang</p>	<p>● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema</p>	<p>De stortplaats voor het ontvangen van vervuilde specie is gedeeltelijk ingericht en er kan reeds vervuilde specie geborgen worden. De studie omtrent het hergebruik van vervuilde specie als cementvervanger loopt nog.</p>
<p>Werkgroep Levenscyclusdenken</p>	<p>Waterwegen en Zeekanaal</p>	<p>● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema</p>	<p>De werkzaamheden van de werkgroep Levenscyclusdenken zitten op schema.</p>
<p>Proefproject kunststof damplanken</p>	<p>Waterwegen en Zeekanaal</p>	<p>● 2017 - eerste jaarhelft - Gerealiseerd</p>	<p>De werf is uitgevoerd. Besluit: grondkerende vezelversterkte kunststof damplanken zijn weldegelijk een alternatief voor stalen damplanken voor het realiseren van een oeververdediging.</p>
<p>Beperken van CO2 uitstoot</p>	<p>Waterwegen en Zeekanaal</p>	<p>● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema</p>	<p>Er werd een deskstudie uitgevoerd en er werd contact genomen met relevante stakeholders binnen de Vlaamse overheid (AWV, KB) teneinde de actuele status van initiatieven in kader van CO2-reductie in kaart te brengen en mogelijkheden na te gaan van synergiën en opportuniteiten van een gemeenschappelijke aanpak. Hierrond wordt ook afgestemd met De Vlaamse Waterweg nv.</p>
<p>Opdracht verbreden vak Wijnegem-Antwerpen: gunningscriterium duurzaam transport</p>	<p>nv De Scheepvaart</p>	<p>● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema</p>	<p>Er werd een verkennend onderzoek uitgevoerd bij collega-entiteiten die reeds bestekken hebben geschreven met als gunningscriterium een beperkte CO2 uitstoot.</p> <p>Het resultaat hiervan zijn contacten met W&Z (omdat zij ook iets rond CO2-uitstoot willen opstarten) en een voorbeeldbestek van Wegen en Verkeer.</p>

Groenonderhoud: Gedeeltelijke uitvoering door personeel leden sociale tewerkstelling	nv De Scheepvaart	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>In dit verband voert De Vlaamse Waterweg een “nieuwe kansen beleid” waarbij in uitvoering van de wet op het welzijn nieuwe kansen worden geboden aan de specifieke doelgroep binnen de sociale economie. In het bestek van de maaiwerken 2016-2017 is opgenomen dat groen-beheerwerken die zich van andere beheerwerken onderscheiden o.w.v. het erg arbeidsintensieve karakter mogen uitgevoerd worden door de sector sociale economie. De kandidaat uitvoerder dient in dit verband één of meerdere samenwerkings-overeenkomsten met deze sector af te sluiten. Daarnaast lanceerde de Dienst Milieucoördinatie in januari 2017 twee onderhandelingsprocedures voor uitvoering hakhoutbeheer, het vrijmaken van langsgrachten en bestrijding Amerikaanse Vogelkers door sector sociale economie. De evaluatie van deze opdrachten was zeer positief, waardoor er intern beslist is gelijkaardige opdrachten te herhalen in de toekomst.</p>
Opleidingen alternatieve aanbestedingsvormen	nv De Scheepvaart	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Betrokken personeelsleden kunnen ten allen tijde deelnemen aan individuele opleidingen rond dit thema via een individuele aanvraag; in het vormingsplan 2017 werd voor De Vlaamse Waterweg de mogelijkheid ingeschreven voor een opleidingstraject overheidsopdrachten (nieuwe wetgeving); opleidingen onderhandelings technieken kunnen op vraag van betrokken leidinggevenden in groep worden aangeboden op basis van een bestaand raamcontract.</p>

<p>Hergebruik van baggerspecie</p>	<p>Waterwegen en Zeekanaal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Binnen het USAR (Using Sediment As a Resource) werkt W&Z samen met partners uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk om nuttige toepassingen voor baggerspecie te ontwikkelen en/of te verfijnen om zodoende de kost van baggerwerken te reduceren en bij te dragen aan een circulaire economie. Halfjaarlijks wordt in één van de deelnemende landen een voortgangsoverleg georganiseerd.</p> <p>Elke partner voert een pilootproject uit waarbij een nuttige toepassing van baggerspecie in de praktijk wordt gebracht. Het pilootproject van W&Z omvat de gecombineerde uitvoering van bagger- en dijkwerken. De opdrachtnemers worden verplicht om baggerspecie uit een onderhoudswerk als alternatieve grondstof te gebruiken bij het uitvoeren van een dijkwerk. De kandidaat-opdrachtnemers zijn vrij om zelf een uitvoeringsmethode te ontwikkelen. Zodoende wordt de markt gestimuleerd tot innovatie.</p> <p>Dit betekent dat de opdrachtdocumenten sterk moeten worden uitgewerkt op het vlak van het resultaat dat W&Z als opdrachtgever wenst gerealiseerd te zien en dat voldoende kwaliteitscontroles tijdens de uitvoering moeten worden ingebouwd. Bovendien dient voorafgaand aan de aanbesteding voldoende rechtszekerheid te worden bekomen met betrekking tot de vergunningstechnische realiseerbaarheid van het project. W&Z staat dus in voor het bekomen van een omgevingsvergunning (inclusief MER). In de periode oktober 2016-31 maart 2017 werd het ontwerp uitgewerkt van bagger- en dijkwerken en werd de MER procedure voorbereid. Het project verloopt volgens planning.</p> <p>De verdere uitwerking van het project is complex omwille van veranderende wetgeving inzake omgeving, archeologie, onteigeningen en overheidsopdrachten.</p>
<p>ISO14001: Afdeling kust heeft met het ISO14001- implementatietraject belangrijke stappen gezet om haar aanbestedingsprocessen en uitvoeringsprocessen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten in substantiële mate duurzamer te maken. Daarom vraagt MDK dat alle inschrijvers de specifieke milieurisico's van hun activiteiten beoordelen en gepaste maatregelen nemen om de milieurisico's te beperken. Het implementeren van het concept lifecycle analyse als aankoopcriterium in de bestekken, wordt onderzocht</p>	<p>Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust Afdeling Kust</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Een bestek wordt opgemaakt om de controle op de werf door een milieucoördinator mogelijk te maken. Realisatie van het bestek en op de markt zetten is voorzien tegen ten laatste eind juni</p>

<p>Raamcontract desktopsystemen Kind en Gezin 2017: Dit project omvat het raamcontract voor de aankoop van pc's en printers, alsook de bijhorende verbruiksgoederen, die enerzijds een zware impact hebben op het milieu bij een verkeerd gebruik en verwerking, en anderzijds zeer gevoelig zijn voor productie in slechte arbeidsomstandigheden. Bij het opstellen van het bestek werden de volgende bijkomende bepalingen opgenomen:</p> <p>* Administratieve bepalingen: Mogelijkheid tot controle op de arbeidsvoorwaarden bij de producent;</p> <p>* Technische bepalingen: Een twintigtal gerichte voorwaarden m.b.t. milieuvriendelijkheid en de bijhorende uitvoeringsvereisten, die o.a. het energieverbruik bij het gebruik moeten verlagen en de vervuiling door verpakkingsmaterialen. Met het oog op een verlenging van de gebruiksduur wordt ook de mogelijkheid tot extra garantieperiodes mee opgenomen in de kwaliteitsbeoordeling.</p>	<p>Kind en Gezin</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Het dossier is momenteel in de laatste fase van de gunning.</p>
<p>Aanbesteding kuisen centrale administratie: In de aanbesteding voor het kuisen van de centrale administratie wordt er aandacht gegeven aan verschillende duurzaamheidscriteria. Er zal bij de gunning en tijdens de uitvoering van de werken rekening gehouden worden met sociale aspecten en het gebruik van duurzame producten. Zo dienen de firma's te bewijzen dat ze conform zijn met de Belgische sociale wetgeving en aandacht moeten hebben aan sensibilisering en opleiding voor hun personeel, etc. De poetsmiddelen moeten verder biologisch afbreekbaar zijn en de verpakkingen moeten tot een minimum herleid worden. Dit zal getest worden bij de inschrijvingsdossiers en tijdens de uitvoering.</p>	<p>Kind en Gezin</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Het betreffende bestek is in opmaak.</p>

Sport Vlaanderen zet in op duurzame aankopen bij opdrachten	Sport Vlaanderen	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Sport Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld een duurzaam en ethisch verantwoord aankoopbeleid te voeren. Daarom neemt Sport Vlaanderen in haar bestekken voor de aankoop van bijvoorbeeld kledij duurzame elementen op met betrekking tot het product zelf, de verpakking en waar mogelijk ook het transport.</p> <p>Ook in volgende opdrachten werden duurzame elementen ingeschreven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebruik van FSC-gelabeld hout (Boogschietstand in centrum Herentals.) - Toepassen strengere eisen dan wettelijke normering (K-peil van 26 gymhal Hofstade). - Onderzoek naar energiemonitoring (vb. sporthal centrum Gent). - In bestekken ivm HVAC en/of elektriciteit wordt steeds gebouwbeheersysteem gevraagd met als doel controleren/optimaliseren energiehuishouding (vb. klaslokalen centrum Gent). <p>Daarnaast wordt er momenteel werk gemaakt van een checklist met criteria en principes die als leidraad dient bij het uitschrijven van een overheidsopdracht. Een van die criteria is het inschrijven van duurzame elementen in de bestekken.</p>
Sport Vlaanderen bekijkt of opdrachten kunnen voorbehouden worden voor sociale tewerkstellingsmaatschappijen	Sport Vlaanderen	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>Voor een aantal opdrachten wordt reeds bekeken of deze kunnen voorbehouden worden voor sociale tewerkstellingsplaatsen of worden deze minstens aangeschreven. Zo werd in deze periode het bestek voor groenonderhoud in Sport Vlaanderen Hofstade uitsluitend verstuurd naar sociale werkplaatsen en werd de opdracht voor beplantingswerken in Sport Vlaanderen Brugge en de omheining van de boogschietstand te Sport Vlaanderen Herentals gegund aan een sociale tewerkstellingsplaats.</p> <p>Daarnaast wordt er momenteel werk gemaakt van een checklist met criteria en principes die dient als leidraad bij het uitschrijven van overheidsopdrachten. Eén van die criteria is voorbehouden van opdrachten voor sociale tewerkstellingsmaatschappijen.</p>

<p>Actieplan Duurzame en innovatiegerichte overheidsopdrachten: - Nieuwe raamovereenkomst voor drukken cursussen reserveren voor de sociale economie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanstellen architect om gevelrenovatie uit te voeren gericht op verminderen energieverbruik VDAB Anderlecht - Renovatie stookplaatsen van VDAB Genk, Mechelen en Tongeren gericht op verminderen energieverbruik - Uitschrijven overheidsopdracht voor de begeleiding naar werk van NEET-jongeren (Not in employment, education or training) - Aankoop LNG (liquid natural gas) simulator voor opleidingen binnen de scheepvaartsector. - Aankoop 3D-scanners voor de bouwopleidingen. Hiermee worden via scan to BIM (building information model) objecten vastgelegd in een wolk van meetpunten en 3D BIM modellen gemaakt van de scandata ter informatie van de aannemers. 	<p>Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - Q1 - Op schema 	<ul style="list-style-type: none"> - De opmaak voor het bestek voor de raamovereenkomst voor het drukken van cursussen, gereserveerd voor de sociale economie, zit in de eindfase en kan weldra gepubliceerd worden. - Innovatieve Overheidsopdracht met gebruik van 'Social Impact Bonds' voor de begeleiding naar werk van NEET jongeren: er zijn onderhandelingen lopende met het HIVA en KOIS over hoe het concept SIB optimaal kan ingezet worden, en over wat de inhoud van de begeleiding van de NEET jongeren zal moeten inhouden. De opstartdatum van het experiment is bij gevolg nog niet gekend. - De architect voor de renovatie van de de gevel in VDAB Anderlecht is nog niet aangesteld, daar er nog gewacht wordt op goedkeuring van tweede eigenaar Bruxelles Formation. - De opening van de offertes voor de energiebesparende renovatie van stookplaatsen VDAB Genk, Mechelen en Tongeren is voorzien eind maart 2017. De uitvoering van de werken start vanaf juni 2017. - Aankoop LNG simulator: de bestelling is geplaatst op 14 maart. - Aankoop 3D-scanners voor de bouwopleidingen: (LN-100 van Topcon): er is een demo aangevraagd voor de vakexperten en de mensen van Topcon zijn een voorstel aan het uitwerken (materiaal/opleiding/prijs).
<p>Duurzaam aankoopbeleid - Referentiemeting 2017</p>	<p>Vlaamse Milieumaatschappij</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarthelft - Op schema 	<p>Een audit gericht op de evaluatie van het gebruik van duurzaamheidscriteria in de overheidsopdrachten van de VMM staat gepland op 25/04/2017.</p>
<p>Pilootproject m.b.t. het onderzoek naar het naleven van IAO-conventies en mensenrechten in overheidsopdrachten textiel. Met dit project zullen aankopers van de Vlaamse overheid en lokale besturen hun textielleveranciers kunnen doorlichten, d.w.z. nagaan of die de fundamentele arbeidsrechten en mensenrechten respecteren.</p>	<p>Departement Werk en Sociale Economie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarthelft - Op schema 	<p>Ondertussen werken reeds 7 gemeenten, intercommunales en een Vlaamse overheidsdienst mee aan deze piloot. Voor de Vlaamse overheid werkt het Facilitair Bedrijf mee met een opdracht voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Van de opdrachtnemer werden een ingevulde vragenlijst en stavingstukken ontvangen. Deze worden momenteel onderzocht en kunnen in de toekomst mogelijk aanleiding geven tot het uitvoeren van een of meerdere audits.</p>
<p>Pilootdossiers opstarten waarbij het gunningscriterium duurzaamheid beduidend doorweegt</p>	<p>Vlaamse Landmaatschappij Afdeling Projectrealisatie</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarthelft - Op schema 	<p>De voorbereiding is gestart om de pilootdossiers te selecteren.</p>
<p>Innovatieve bodemsanering</p>	<p>Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarthelft - Op schema 	<p>De opdrachten voor enkele innovatieve (bodem)saneringen zijn gelanceerd. Hierbij focussen we ons op waterbodemonderzoek en -sanering, en op scheidings- en valorisatietechnieken bij stortplaatsen. Een pilootproject met fyto-remediatie loopt en wordt van nabij opgevolgd.</p>

Voorbehoud maatwerkbedrijven	Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap	● 2017 - eerste jaarhelft - Gerealiseerd	De druk voor het magazine ST*RK m.b.t. de jaargangen 2016 en 2017 werd uitbesteed aan maatwerkbedrijf Nevelland.
Opstart Green Deal Circulair Aankopen: Met de Green Deal willen we binnen de twee jaar circulaire aankoopprojecten helpen realiseren en kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden.	Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	<p>Vlaanderen Circulair, het knooppunt voor de circulaire economie in Vlaanderen, zal op 8 juni samen met meer dan 130 deelnemende bedrijven en organisaties en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege de aftrap geven voor de 'Green Deal Circulair Aankopen'. 87 aankopende organisaties (gaande van overheidsbedrijven zoals de OVAM en de VRT, over lokale besturen zoals Stad Kortrijk of Stad Gent, tot bedrijven en financiële instellingen als Ikea, Colruyt, Janssen Pharmaceutica, ING...) en 47 ondersteunende partijen (onderzoeksinstellingen, federaties...) zullen samen met minister van Omgeving de Green Deal Circulair Aankopen ondertekenen.</p> <p>De Green Deal bouwt verder op inspanningen die binnen de OVAM en het vroegere Plan C geleverd werden om circulair aankopen te promoten. Zo was er het project 'De Circulaire Aankopers' waarmee OVAM en Bond Beter Leefmilieu lokale besturen lieten experimenteren met circulair aankopen. De ondertekenaars van de Green Deal zullen zich engageren om samen meer dan 150 circulaire aankoopprojecten te realiseren tegen eind 2019. Een mooie hefboom voor de circulaire economie in Vlaanderen.</p>
Duurzame constructie van een nieuwe bijenhal – Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu De Helix	Departement Leefmilieu, Natuur en Energie	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	De opdracht is gestart op 13 februari 2017.
Ondersteuning aan aankopers en dossierbehandelaars binnen de Vlaamse overheid bij de verduurzaming van hun overheidsopdrachten	Departement Leefmilieu, Natuur en Energie	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	<p>Ondersteuning verloopt zoals voorzien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advies op maat: advies gegeven of samenwerking lopende voor 6 aankoopdossiers (5x HFB / 1x andere) in 2017 - TWOL Controle criteria werd opgestart. Een plan van aanpak i.v.m. opdracht één (TCO-instrument voor verlichtingssystemen) is in voorbereiding - Cofinanciering van infrastructuurprojecten loopt zoals voorzien
Overleg met de koepelorganisatie van de sociale werkplaatsen teneinde vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.	Agentschap Natuur en Bos	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	overleg zal plaatsvinden voor eind juni 2017

Aandacht voor duurzaamheid bij gebouwen loodsenproject (over heel Vlaanderen worden nieuwe loodsen gebouwd voor de arbeidersploegen)	Agentschap Natuur en Bos	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Dit project loopt
Oprichten werkgroep duurzaamheid die punten, zoals de reductiedoelstellingen inzake CO2-emissies en de integratie van het concept 'levenscycluskost', nader zullen bekijken	Agentschap Natuur en Bos	● 2017 - Nog niet gestart	Nog niet opgestart
Informatie Vlaanderen diversifieert in profielen bij outsourcing – bv. samenwerking met Passwerk om tijdelijke capaciteitstekorten op te vangen	Agentschap Informatie Vlaanderen	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	Informatie Vlaanderen heeft in Q4 2016 met Passwerk, een organisatie die mensen met een autismespectrumstoornis tewerkstelt, samengewerkt om tijdelijke capaciteitstekorten op te vangen. In concreto ging het over 2 Passwerk medewerkers die de GRB-mutatiedetectie ondersteunden. In 2017 worden opnieuw Passwerk medewerkers ingeschakeld voor dit soort opdrachten.
Evaluatie mini-competitie	Agentschap Overheidspersoneel	● 2017 - Nog niet gestart	Er zullen binnen de taskforce raamcontracten concrete afspraken worden gemaakt m.b.t. een plan van aanpak.
Informatie Vlaanderen ontwikkelt standaard bestektekstfragmenten waarmee overheden in Vlaanderen kunnen borgen dat uitbestede digitaliseringsprojecten optimaal bijdragen aan de realisatie van de Vlaanderen Radicaal Digitaal ambities.	Agentschap Informatie Vlaanderen	● 2017 - eerste jaarhelft - Kleine afwijking	Wegens andere prioriteiten heeft dit enige vertraging opgelopen. Er wordt binnen Informatie Vlaanderen bekeken hoe dit kan opgevangen worden.
Overheidsopdrachten m.b.t. aankoop en papier stembiljetten: bij de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen is een enorme hoeveelheid papieren formulieren noodzakelijk (oproepingsbrieven, stembrieven, ...). Bij de overheidsopdracht voor de levering van dit stempapier zal duurzaam bosbeheer worden vereist.	Agentschap Binnenlands Bestuur	● 2017 - Nog niet gestart	Deze opdracht zal pas eind 2017 of begin 2018 plaatsvinden. Men zal niet alleen kijken naar duurzaam bosbeheer maar ook rekening houden met kwalitatief minder duurzaam papier. Duurzaam in de betekenis van minder heel hoge kwaliteitsvereisten. Dit is milieuvriendelijker. Of dit zal lukken is momenteel nog onduidelijk.
Overheidsopdrachten m.b.t. ontwikkeling van software voor kandidaten- en resultatenbeheer	Agentschap Binnenlands Bestuur	● 2017 - eerste jaarhelft - Kleine afwijking	Deze opdracht is gestart en lopende. Momenteel wacht men op het arrest van de RvS.
Verduurzamen opdracht Schoonmaakdiensten Brussel	Agentschap Integratie en inburgering	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	op schema (opgenomen in bekendmaking). Kandidaatstellingen geopend op 27.04.2017

Evaluatie en testen van de duurzaamheidsmeter HFB (samen met IDS) in een pilootdossier	GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - Nog niet gestart 	Dit project is nog niet opgestart
Onderzoeken hoe levenscycluskostenanalyse (LCC) kan worden toegepast op scholenbouw	GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Gerealiseerd 	onderzoek afgerond, kan momenteel niet worden toegepast, omwille van gebrek aan methodiek en normen. Enkel gebruikt in fase voorontwerp.
Acties n.a.v. Vlaams Plan overheidsopdrachten	Agentschap voor Onderwijsdiensten	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<p>- In het ondernemingsplan 2017 van AgODi is de doelstelling om een audit EPD uit te voeren ingeschreven. Deze audit zal gebeuren met een externe partner. De nodige voorbereidende stappen worden nu genomen.</p> <p>- Vanaf 15/2 neemt AgODi een aantal dienstverleningspakketten af bij HFB. Aankopen van goederen en diensten gebeuren vanaf dan via facilipunt</p>
Duurzaam aanbesteden in onderwijs	Departement Onderwijs en Vorming	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	Dit wordt gepland door in 2017 via schooldirect met de scholen te communiceren.
Innovatie in overheidsopdrachten	Departement Onderwijs en Vorming	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	<ul style="list-style-type: none"> ●24/2/2017 Bestek 2017/01 Onderzoek naar tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair onderwijs gepubliceerd; component innovatie in: onderzoeksopdracht, onderhandelingen, laagdrempelige selectiecriteria, informatiesessie, gunningscriterium kwaliteit en haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel (40%), technische specificaties . ●14/3/2017 Overleg met IF over prijs/kwaliteit bij onderzoeksopdrachten.
Opnemen gunningscriterium "duurzaamheid en milieuvriendelijkheid	Toerisme Vlaanderen	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	Deze actie is deels uitgevoerd
Inzetten op duurzaam en innovatief inkopen - actieplan 'Energie-efficiëntie'	Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek	<ul style="list-style-type: none"> ● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema 	Er werd een nieuwe medewerker aangeworven om de energie-efficiëntie in kaart te brengen. Deze persoon voert de voorbereidende studies uit en bespreekt samen met de Directieraad de te ondernemen stappen.

SD 6 Inzetten van overheidsopdrachten als ondersteunend instrument bij strategische projecten

Projecten			
Titel	Trekkende organisatie	Status	Duiding
Uitvoeren van de aanbevelingen uit toegankelijkheidsscreenings van gebouwen in eigen beheer	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - Q1 - Kleine afwijking	Enkele gebouwen zijn lopende. Voor een aantal gebouwen moet dit nog opgestart worden.
Toepassing duurzaamheidsinstrument: Door toepassing van het duurzaamheidsinstrument streven we naar een vermindering van de milieudruk van onze gebouwen op alle vlakken. Op die manier dragen we bij aan de realisering van het klimaatprogramma m.b.t. gebouwen. Het duurzaamheidsinstrument gebouwen wordt toegepast in minstens twee toekomstige bouwprojecten.	Agentschap Facilitair Bedrijf	● 2017 - eerste jaarhelft - Op schema	De nieuwe duurzaamheidsmeter GRO wordt consequent in alle bouwprojecten toegepast waar een stedenbouwkundige bouwaanvraag vereist is. In projecten zonder stedenbouwkundige bouwaanvraag of zeer beperkte projecten worden de criteria die van toepassing zijn inhoudelijk naar bestekeisen vertaald. Voor dit soort projecten zou de administratieve last van de duurzaamheidsmeter te hoog zijn.
Reductie CO2 via energiebewust aankoopbeleid: Ondersteunen van het VDAB energiebeleid 2015-2020 met de invulling van het art 5 van de richtlijn 2012/27/EU	Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding	● 2017 - Q1 - Op schema	Het actieplan ter uitvoering van het VDAB energiebeleid is in uitvoering.
Ontwikkeling & onderzoeksproject: AWV verkent en hanteert het potentieel van vernieuwende contractvormen. In 2015 werd bvb. een onderzoeks- en ontwikkelingsproject opgestart m.b.t. de uitwerking van een lijst van mogelijke prestatie-indicatoren die toelaat om de performantie van verkeerslichtenregelingen in te schatten.	Agentschap Wegen en Verkeer	● 2017 - eerste jaarhelft - Gerealiseerd	Het onderzoeks- en ontwikkelingsproject heeft geresulteerd in het opstellen van een onderzoeksrapport met daarin alle bevindingen van de opdrachtnemer. Op vandaag zijn er onderhandelingen lopende met de opdrachtnemer ifv het opstellen van een addendum op de oorspronkelijke overeenkomst voor het aanwenden van (een beknopte versie van) deze onderzoeksresultaten door laatstgenoemde in geschreven publicaties en op studiedagen.